

2024年度活動支援事業 信州 社会課題解決の担い手 ステップアップ事業
組織診断実施後の支援対象活動計画(詳細版)

作成: NPO法人グリーンウッド自然体験教育センター(支援対象団体)
信州社会事業応援ネットワーク(活動支援団体)

基本情報【公開】

支援対象団体名	NPO法人グリーンウッド自然体験教育センター
作成日	2026年4月10日
支援期間	2026年4月1日～2027年3月31日
事務局担当者(コーディネーター)名	福島ゆかり 矢島久世
専門家名(支援分野)	・NPOの伴走支援者 今給黎辰郎(中長期計画)
参加予定の共通プログラム(オンラインで2～3時間程度の研修会を予定)	(以下から複数選択) ☒ ビジョン・ミッション ☒ 団体内コミュニケーション ☒ 中期計画の策定 ☒ 労務管理 ☒ 収支 ☒ ファンドレイジング ☒ 広報 ☒ 理事会 ☒ リスク管理

組織診断の実施【公開】

取り組み内容	時期
集合研修への参加(全2回)	2025年11月、2026年1月
組織診断チェックシートへの回答	2025年11月～12月
ステークホルダー意見の収集	2025年11月～12月
団体内ミーティング(全2回)	2025年12月～2026年2月
組織診断報告書の作成	2026年3月

支援対象活動計画【公開】

「信州 社会課題解決の担い手 ステップアップ事業」における2026年度の成果目標
・中長期計画をメンバーと共に作成することで、あるべき姿に向けた事業と組織づくりにつなげる

	テーマ	取組内容	時期	支援
1	中長期戦略の作成	中長期的な未来を、団体内で合意形成しながら描くための、中長期戦略の策定	5～6月 10～11月	・外部専門家による中長期戦略策定ワークショップの実施(前5回を予定)
2	成果の可視化とブランディング	・OB/OG向けアンケートの実施 ・グリーンウッドが大切にしている価値を外部に伝えるためにどうしたらいいかを検討	5～3月	・アンケート実施に向けたアドバイス ・ブランディングやマーケティング専門家の派遣