

「リスクマネジメントに基づく運営・支援体制の確立」事業計画書

支援対象団体：一般社団法人 KISA2隊
活動支援団体：BLP-Network

作成日 2026年6月23日

計画期間と担当者

計画期間	2026/4～2027/2		
支援対象団体 担当者	小林憲明	BLP 担当者	保木祥史氏(弁護士)

事業により達成したいこと

事業全体のリスクマネジメント体制を強化し、助成事業の企画から実施・検証までの一貫した管理体制を確立する。 1-1. 審査・契約・実行・報告の各段階で、判断基準を明文化した社内ルールを整備する。 1-2. 属人的にならないためのシステム化された助成事業の運用方法を検証する。 1-3. 実行団体が、休眠預金事業を通して目的を達成できるための支援を届ける。 1-4. 災害等の不測の事態に備え、事業継続の判断基準や有事の特例ルールを定めた危機管理マニュアルを整備する。
--

月次計画

年	月	カテゴリ	活動内容	支援対象団体が 取り組むこと	BLPが 取り組むこと	備考
2026	4		・キックオフMTG ・チームアップ ・現状把握	・研修参加 ・事業目標の明確化	・支援対象団体の現状を把握するためのリサーチ	
	5		・全体スケジュールの検討 ・リスクの洗い出し（ワークショップ）に向けた準備 ・現在抱える具体事例の相談	・事業目標の明確化 ・リスクの洗い出し ・支援計画の作成	・助成等のスケジュール把握 ・洗い出し方法の検討、提案	
	6		・リスクの洗い出し（ワークショップ） ・支援計画書の作成	・ワークショップの実施 ・支援計画書の作成・提出	・ワークショップの実施 ・ワークショップ結果のまとめ	
	7		・リスクの洗い出し ・洗い出し結果の集計 ・リスク評価基準の作成	・ヒアリングへの対応 ・リスク評価基準表の検討	・ワークショップの結果のまとめと報告 ・リスク評価基準表の検討、提案 ・ヒアリング（必要があれば）	7/16意見交換会
	8		・リスクの分析 ・リスクマップの作成	・リスク評価基準のあてはめ ・リスク評価基準表の見直し	・リスク分析のFB ・リスク評価基準表の見直し	
	9		・リスクマップの確定 ・対応リスクの判断基準明確化	・リスク分析の再検討、確定 ・対応リスクの判断基準の検討	・リスク分析のFB ・対応リスクの判断基準の提案 ・対応リスクのFB	
年		カテゴリ	活動内容	支援対象団体が 取り組むこと	BLPが 取り組むこと	備考
2026	10		・特定リスク・一般リスク対応策（アクションプラン）の検討 ・助成事業の対応策の検討	・対応リスクの再検討、確定	・対応策の検討 ・スケジュールの確認	10/15中間ふりかえり
	11		・アクションプランの確定 ・対応策の実施	・アクションプランの遂行	・アクションプランの進捗管理 ・アクションプランの改善	
	12		・アクションプランの遂行	・アクションプランの遂行	・アクションプランの進捗管理 ・アクションプランの改善	
2027	1		・アクションプランの遂行	・アクションプランの遂行	・アクションプランの進捗管理 ・アクションプランの改善	1/21意見交換会
	2		・アクションプランの遂行	・アクションプランの遂行	・アクションプランの進捗管理 ・アクションプランの改善	2/26ふりかえり報告会
			・各施策の振り返り、改善	・振り返り ・ ・	・振り返り	

