

「リスクマネジメントに基づく運営・支援体制の確立」事業計画書

支援対象団体：特定非営利活動法人

作成日

2026年6月30日

活動支援団体：BLP-Network

計画期間と担当者

計画期間	2026/4～2027/2		
支援対象団体 担当者	畠山るり子 佐藤淳	BLP 担当者	江間裕子

事業により達成したいこと

【社会を変える「仕組み」を作る】 ・〈学ぶ〉多様な性を学ぶ機会と、LGBTQも安全に学べる学校環境の実現に向け、アドボカシー・教科書改善・指標化を進める。 ・〈働く〉LGBTQも安心して働き続けられる環境の実現に向け、企業啓発と実装支援、福祉を活用した支援モデル、地域福祉連携、人材育成を進める。 ・〈暮らす〉LGBTQも安心して暮らせる地域の実現に向け、自治体の実装力を高め、相談・居場所・支援が切れ目なく届く仕組みをつくる。 【社会を変える「人」を作る】 ・地域・分野で変革を担うリーダーと、組織の内側から実装を進める担当者が、持続的につながる状態をつくる。 【そのための組織基盤を強化する】 ・変革を支える強靱な経営基盤の確立。ソーシャルインパクト最大化のため、持続可能な組織運営と3億円規模の財務基盤を確立する。
--

月 次 計 画

年	月	カテゴリ	活動内容	支援対象団体が 取り組むこと	BLPが 取り組むこと	備考
2026	4	☐ 助成PG ☒ リスクの洗い出し ☐ リスクの分析 ☐ リスクの評価 ☐ リスク対応	・キックオフMTG ・チームアップ ・現状把握	・研修参加 ・事業目標の明確化	・支援対象団体の現状を把握するためのリサーチ	
	5	☐ 助成PG ☒ リスクの洗い出し ☐ リスクの分析 ☐ リスクの評価 ☐ リスク対応	・全体スケジュールの検討 ・リスクの洗い出し（ワークショップ）に向けた準備	・事業目標の明確化 ・リスクの洗い出し ・支援計画の作成	・助成等のスケジュール把握 ・洗い出し方法の検討、提案	
	6	☐ 助成PG ☒ リスクの洗い出し ☐ リスクの分析 ☐ リスクの評価 ☐ リスク対応	・リスクの洗い出し（ワークショップ） ・支援計画書の作成	・ワークショップの実施 ・支援計画書の作成・提出	・ワークショップの実施 ・ワークショップ結果のまとめ	
	7	☐ 助成PG ☒ リスクの洗い出し ☐ リスクの分析 ☐ リスクの評価 ☐ リスク対応	・リスクの洗い出し ・洗い出し結果の集計 ・リスク評価基準の作成	・ヒアリングへの対応 ・リスク評価基準表の検討	・ワークショップの結果のまとめと報告 ・リスク評価基準表の検討、提案 ・ヒアリング（必要があれば）	
	8	☐ 助成PG ☐ リスクの洗い出し ☒ リスクの分析 ☒ リスクの評価 ☐ リスク対応	・リスクの分析 ・リスクマップの作成	・リスク評価基準のあてはめ ・リスク評価基準表の見直し	・リスク分析のFB ・リスク評価基準表の見直し	
	9	☐ 助成PG ☐ リスクの洗い出し ☒ リスクの分析 ☒ リスクの評価 ☐ リスク対応	・リスクマップの確定 ・対応リスクの判断基準明確化	・リスク分析の再検討、確定 ・対応リスクの判断基準の検討	・リスク分析のFB ・対応リスクの判断基準の提案 ・対応リスクのFB	
年		カテゴリ	活動内容	支援対象団体が 取り組むこと	BLPが 取り組むこと	備考
2026	10	☒ 助成PG ☐ リスクの洗い出し ☐ リスクの分析 ☐ リスクの評価 ☒ リスク対応	・特定リスク・一般リスク対応策（アクションプラン）の検討 ・助成PGの対応策の検討	・対応リスクの再検討、確定	・対応策の検討 ・スケジュールの確認	
	11	☒ 助成PG ☐ リスクの洗い出し ☐ リスクの分析 ☐ リスクの評価 ☒ リスク対応	・アクションプランの確定 ・対応策の実施	・アクションプランの遂行	・アクションプランの進捗管理 ・アクションプランの改善	
	12	☒ 助成PG ☐ リスクの洗い出し ☐ リスクの分析 ☐ リスクの評価 ☒ リスク対応	・アクションプランの遂行	・アクションプランの遂行	・アクションプランの進捗管理 ・アクションプランの改善	
2027	1	☒ 助成PG ☐ リスクの洗い出し ☐ リスクの分析 ☐ リスクの評価 ☒ リスク対応	・アクションプランの遂行	・アクションプランの遂行	・アクションプランの進捗管理 ・アクションプランの改善	
	2	☒ 助成PG ☐ リスクの洗い出し ☐ リスクの分析 ☐ リスクの評価 ☒ リスク対応	・アクションプランの遂行	・アクションプランの遂行	・アクションプランの進捗管理 ・アクションプランの改善	

			・各施策の振り返り、改善	・振り返り ・ ・	・振り返り	
--	--	--	--------------	-----------------	-------	--